Republikaé Kosovés
Republika Kosova - Republic of Kosovo

Qeveria — Vladn - Government
Ministria e Shéndetésisé - Ministarstvo zdravstva - Ministry of Health

Divizioni i Prokurimit/Divizia Nabavke/Procurment Division

Prishtine, daté: 15.04.2024

Zyrtari Pérgjegjés i Prokurimit i Ministrisé se Shéndetésisg, né mbéshtetje t& nenit 108/A (paragrafi 10.1) té
Ligjit per Prokurimin Publik nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotésuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068
dhe ligjin Nr. 05/L.-092 dhe Rregulloren pér Prokurimin publik t& aprovuara nga Komisioni Rregullativ i
Prokurimit Publik, duke vendosur sipas dy kérkeses pér ri-shgyrtim t& datés 05.04.2024 té parashtruar
nga Grup i OE MABCO CONSTRUCTIONS SH.P.K.; AAG PROJEKT; IMK - Industria Metalike E
Kosovés SH.P.K. nga Prishtina, lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull “Vazhdim i Ndértimit - Qendra
e Mjekésisé Emergjente ne QKUK” me nr. prokurimi 206-23-14371-5-1-1, nxjerr:

VENDIM

. Refuzohet, sie pa bazuar kérkesa pér rishqyrtim e Grup i OE MABCO CONSTRUCTIONS SH.P.K.;
AAG PROJEKT; IMK - Industria Metalike E Kosovés SH.P.K. e datés 05.04.2024, lidhur me
aktivitetin e prokurimit: “Vazhdim i Ndértimit - Qendra e Mjekésisé Emergjente ne QKUK"” me
nr. prokurimi 206-23-14371-5-1-1, kundér Njoftimit mbi Vendimin e AK, té& datés 02.04.2024 te
publikuar ne platformén elektronike;

Il Vértetohet, Njoftimi mbi Vendimin e AK, i datés 02.04.2024;
11, Autoriteti Kontraktues, vazhdon me aktivitetin e prokurimit;

V. Ky vendim hyn né fuqi ditén e nénshkrimit dhe do té publikohet pér té gjitha palét né platformén
elekronike né adresén : https://e-prokurimi.rks-gov.net.

Arsyetim

Grup i OE MABCO CONSTRUCTIONS SH.P.K.; AAG PROJEKT; IMK - Industria Metalike E Kosovés
SH.P.K. me datén 05.04.2024 ka parashtruar kérkesé pér ri-shqyrtim, lidhur me aktivitetin e prokurimit me
titull: “Vazhdim i Ndértimit - Qendra e Mjekésisé Emergjente ne QKUK” me nr. prokurimi 206-23-14371-
5-1-1. Autoriteti Kontraktues, me daté 15.04.2024, ka shqyrtuar kérkesén né fjalé si mé poshta:
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Dispozitat e LPP-sé gé supozohet té jené shkelur nga Autoriteti Kontraktues sipas OE ankues:

Ligiji pér Prokurim Publik i kounsoliduar.

Neni 7 Barazia né Trajtim/ Jo- Diskriminimi;

Neni 52 Njoftimi i kritereve pér dhé&nien e kontratés;

Neni 59 Ekzaminimi, Vierésimi dhe Krahasimi i Tenderéve;
Neni 69 Kapaciteti teknik dhe profesional;

Neni 70 Standardet pér Sigurimin ¢ Cilésisé

Neni 71 Grupet e Operatoréve Ekonomik dhe Operatorét ¢ Huaj Ekonomilc;

Neni 72 Dokumentacioni dhe informacioni shilesg,

Rregullorja nr. 001/2022, per Prokurim Publilk

Neni 38 Sqarimi i Tenderéve;
Neni 40 Ekzaminimi, Vlerésimi dhe Krahasimi i Tenderéve;

Udhézuesi pér Prolkurim publil 001/2023.

Neni 10 - Sqarimi i tenderéve gjaté procesit t& vlerésimit t& tenderéve.
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Pretendimet ankimore

Te ndemar,

Awteriteti kontrakines — Ministeia ¢ Shendetesise, me datén 02/04/2024 ka publikoar
Formularin BSE — Njoftimin mbi vendimin ¢ AK-se ka grupi § OB-we ankues “Mabeo
Construction” ShPR, AAG Profect & IMK" ShoPE. — Prishtine, sipas letes standurde e
keni eleminunr ne ményrd e kunderligishime dhe até@ me wrsyetimin =e;

- “Tek arekst £3 DTse dshitd kerkuoe ge OF duhed te dorezon me afertén e tif plomin
elinaninlle v letinfivae dule plofessar formen standarale te planit diviomnik tes poblikuoe
i dakinent yitese mer 30 muay. Plawin dinamis mek e feai plotesioe oF duhet, ok
e Keni platesnar nafa formea siandarde si¢ vine kariar dhe

- Nuk feni ploteswor bepkesen T ofek keedesod el mmdesite f2knike die 7 oose
prafesionale pée ISO certififorar ¢ feekuera, mgaime £8O-re 2001 14001 i
A300 pér avetarin e konzorciimit IMK ShP K7

Grupi | OF-ve ankues “Mabeo Constroction'” SPK., AAG Project & IME™” Sh.P.K. -
Prishting, konsideron se avsyetimi i eleminimit te ofertis tone me arsyetin te tille, paraget
shkelje esenciale te dispezitave Bgiore, rjedhimisht estite rekomandiae par dhénie te
kentratgs Operatori Ekonomik i ¢ili ka ofertuer me oferde f¢ pppergiegjshme ne caporl me
kerkesal kualifikeese, prandsj ne afatin ¢ parapure me nenin 1084 te LPP-se, paragesim
kéte:

Kirkest per Ristupyriim,

Pretendimi anldmor 1:

Sa i pérket nrysetimit te pare te eleminimit, lidhur me planin dinamil, grapi | OF-ve ankues, |

ne oferte ki prezamuoar planin dinamik te detajuae ashtu sig &shte kerkuar nga AK - Ministria
¢ Shendetesise, pirkatésishi, mosplotesimi | formes standarde ne asnje erethione dhe ma asnje
dispozit ligiore nuk e ben ofertin ¢ papergjegjshime,

te Hoj per Prokucim Publik ne fugi dhe rregulla Gera te ndetimit gellimi i plunit dinamilk
gshié perfundimi ne afatin e pédreakiuar te aktiviteti punves. Plani dinamil i prezaniuar nga
grupi i OFE-ve, ankues ne oferte, ka te pershkruara te gjitha fazat e realizimit @2 punes dhe
sipas afatit te preakiuae nga AK - Ministeia e Shendetesise.

Irjedbimishe, aplikimi | foemes se aplikuar nga AK — MSH, sipas par. 3 te nenit 44 e
Rrepullores nr, 00172022 pér Prokurim Publik, nuk &shté obliguese por si gellim ka vetdm
ndthmen ¢ OE-ve gjate perguditjes se ofertave.

Par. 3 i nenit 44 te Rregullores nr. 9012022 piér Frokorim Publik parashel, qe:

Kl ad §dokuementeve standarde Estie of & wdilinofien Operaiorst ekonomik gioté |

pEygatitfes 85 ofertove”

e sipas dispozites se sipisr pershkiar foema stondarde ka g gellim e ndilino operatozin
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ekonomiik dhe nuk ko péis gellim te obligoi. ge te perdot te niejten.

Su i plekel aplikimit e formes standarde lidhog me planin dipamik te realizimit te puneve,
ekzistajne edhe veadime te OSHP-5¢ si dhe interpretime te KRI'P-se, kn pie ki geshije
dahitd gjykuar ndeyshe nga ju si AK, Ko te njejial vendime: dhe interpret me i gieni ne uch
| Taget e instansave perkatese,

FPretendimi ankimor 2:
Sa i peErket arsyetimit e dyte te elemminimit ka @shié polencuar se anetrd | grepit IME, nuk
ka prezantuar 1SO certifikatat

Ju si Autoritet Kontraktues edhe ne arsyetim te eleminimit te ofertts tone keni potencuar se
50 cevtifikatat jand kerkuzr tek Kerkesat e kapacitetit teknik dhe profesional, rffediimishe
me dispozitat ligiere te LPP-se ne fuqi, te njejlat ketkesa si burim kane dissozitat ligjore ngi

eni 69 1 Ligfil per Prokurim Publik, prkatésishi. kerkesat e tilla sipas peragrafit 4 te nenit
71, nuk jané obligative pés secilin anelar vec e vee.

Meni 71, 1 LPP-se, piéreakionn:

"Wese wfl dender dorézaliel pga wfé wrup §operatoréve ekononvk, vecili anétar
gl d S8l T alidignar @ Eshimale ose fonfivaiaié wd péopuilife mez wenin 67 18 kaeli
lggl, se nuk eshid § pérjashinor nga piesémareia wd aktiviteiin e prokurimii sipos
el 65 ¢ KT il Cdo kévkesd o vendasue nga aé antoriter komtrakines sipas
meneve 06,2, 68 dive 02 (& Kétl] Nell de 18 apdiholier veréne nilal gruplt st 68vdst die

Jo mdaf andtaréve tndividual (@ grupit”, -

Bazuar ne dispoziten ¢ lavtepernieandur, pir te eleminuar oferté@n lone si te papergjesjshme
me Le njeitin arsyetim, fe njejtat certifikime ju si A K, ka gene dashor o aplikoni e kerkesal
e pershiatshmerise profesionale dhe jo te kerkesat e kapacitelit teknile dhe profesional.

Megjithate, grupi | OF-ve ankees ne ofeorte Ka piezantuar cerifikime ckuivalente, dhe até
certifizatat: BM 1090 — 2; 150 3834 — 2; 150 9606 — 2; IS0 9712 - 2 dhe 150 1473.2,

Meni 7000 Ligjic pér Peokurim Poblik shprehimisht percakton g

“Pa e se AR Sevkon dovezimin ¢ cortififotave fe harttiore nga organet @ Penagrira,
me te cilal verfetohes peypuiihshimeria e opertatorit te OR-se me wjé numéy ie cakiar
stundeovesh piér sigrinin e cilesive, AR do tf reforohet siomdovde e ge bozohen ne
apeaedenrele vesdore, evvopiine e aderfombetare, AR do 17 prasoge cevsifikatal o
barasviefshme tfe leshuara ngo cilide organ i@ centifitvor & bavasvlefshme, |

pavaresishil nga vendi.

IS0 certifikatal ¢ pershkroara si me sipbe jangé ckuivalente dhe 12 barasviefshme me ato e
aplikuara nga AR — MSH, ne dosje te tenderit dhe ne njoftim pér kontrate. Pl me tepér, ju
si AR pergjate procesit te vierésimit 4o ofortave nuk keni respektuar dispozitat e nenit 59
dhe 72 e LPP-se, lidhur me nenin 38 ¢ Rreaullores ne. 001/2022, si dhe nenin 10 Le
i Udhtzuesit ne, 00172023 pée Prokucim Publik ko nuk keni Rerkuar kurrefas savimi shiese
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apo plotesim e doknmentacionit,

Me si O, peruklesisht anetari i grupit pér te eilin keni pobencuss se nuk ka prezanioar [S0
cerlifikate e tilla, i njejti me datdn 02022024, date kjn pars hapjes se oferiave, ka
kontmktugr organin certifikees ko me dat@n 04042024, anetard | goapit Sshid cemifikuar me
IS0 cevtifikatat perkatese,

- Prove: Kontrata si dhe SO certifiicimet.

Py ke ecshije edhe KRPP ne web fagen e =aj tek robrika “Interprecimel Ligjore™, te
publikear me datéin 2200052023 ka dhene sgoeimin Bn trejlohet dhe spaeaher ceshijn e
certifikatave pitr sigurimin e cilesise, ku poterscolet:

N pfedfiofe, Ada qf AR kéekon corififeda g vaetetndnd cllosing ¢ mciexdilnit 18
Eenspeaniad, piv shesdsol§ Coptifikesta IS0 Q001 ., el cniiter | prapdy dihet 18 fotié §
praftsin prd e cerlifikard o N NIE certlfThatd e villE mutnd 18 kZrkohet né rasi 1§
konfratave pde shérbine kue (8 giithe anétardét < grigir do (¢ angazfohen né
afFimin ¢ shéfvrhinit.,

ANE st 1 Rovisveedave pie flanszione, S Audopdset! Koolteadi ses Serfon desfiond Ceesiiloto 1&
Daviuara wea instiaed zvtore pée Sovivollioin & cilésisé of vérietofind pieshiolsfamiring ¢
| pradkieve GF gartazi seteed 88 ilentififodicn dake o bazvoe 1é speeifitioe die stcndarde
pévkatése feni 69, parageafi 2, nen pavografi 2.5 § LPP) aééliere nj@ déskmi ¢ 61 nijafion
te willet ngo anétari § gewgait §ooilf o (8 fryeg fornizioin, wé menyrd gé 03 fonvideralier se
ke sar Sfte petvnrhaisl nga gropd s Erasl. Poovordsishs ngecdfo, md oy ve 5@ sl ondtond
& geNpdr e rin plesé o ekzefuflnin e kontrends dinde fifervar furnizine 58 prodivara e
Vel e afen, ef@lier 1 i cendtardt e pesgalt dfolied 08 fond 18 gafixor me corciifote (8 Sl we
mémad gé AK 1 vigoeoled se produlitel v fieniziora jond & eildsivg sipos stondirdeve
Pépkardse 1@ specififucra né dokuareniel ¢ fenderis.

Ne pevgnilife e e T 0E LPP-xe wf die nende 2000 @ Rresilioees e Prokaeanin
Paabfif, AR i dloaxgen e tonelerit oy 0 sfaftiodn g Roogreere, oer 13 specifidofo gamd dérfesat
gt cleidieedt 3T prienanbisliin cnpdtardt ¢ gragait (ronzorchonit) dike pévealiiar gorié aishmits gF
dlecfret 1€ sillen wga secili ondtar § aropdt sé Pavlide e tenderin e e

Sipas dispozitove ligiore dhe opinioneve te KRPP-se. 1ok projektet ge bane 1@ bidind me
realizimin ¢ kontratave te punes, AK ndaj operatoreve ckonomik nuk mund te aplikoje
cettifikata pde sigurimin e cilesise por mund te aplikaje certilikata te tifle ndaj produkteve
peckatisisht pér kentrata ge kane te bejre me realizim te shechimeve dhe lurnizimeve. Pér
me tepin, grupi | OE-ve ankies e oferte Xa prezanivar edhe snarceveshjen e krijimit te grupit
die Jand te ndara punet dhe pergjegjesic sipas veprimtaris dhe specializimit perkates,

Preftendimi ankimaor 3:

Ju si AK, me mstim e chkzaminimit kenhnsimit dhe vlerdisimit te ofertuve, keni shkelur ne
tdelsi dispozitat hgjere dhe nuk keni argementunr dbe prezantuar ajendjen fakiike te ofertis

s¢ operatorit ekonomik te rekomanduar pér dhénie te kontratés, pasi ge ne piken 9.1 & 4.2
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e dogje e tenderil ne pozicionin 2 keni kerkuar:

Képkesa 2. Operatort ekononiik duliet 16 déslmof se ko realizicr i sukses profekie ie
ngjashme- pdriim oxe renovim § objekieve te larte. 0¥ vlerd 1F pérglithalune jo me pak se
25 Milion Euve, giote pesiudies se xiknar tre vegare deri nd Nioftimie pér Kontrd. Ne
raast fe fonsaveinmin, 5@ paku 60% e punéve te perfunduaree kerkohed pée Nederin e gragi,

1

8¢ poku wjért profelt te Jerd spitalor wie vlerd (& ol (kévkolwt pér liderin me past te

N-ray Autnmatie, elf.

Muk pranohens objektet individuale, ambulanta, projelte rrugore. ura, ujisjellds,
kanalizime, ¢ te ngjashme,

Ndérsa & déshmi dokumentare keni kerkoar:

Wi Lt 1¢ profekieve 1@ vealiziara - Oviglinal ¢ valiswr e ¢ acnsifroar,
Lister defaet £ F ket keto te dhiine

- Tualy | kowtvatés,
= Davesilion,

- T& dhinid ¢ personls bontakios, - Datén e fillinit dhe te perfundinn 1&
Jarajediin,

- Vlerén e projekdls. Konsidesoshen (6 viefshase veténn fistad o 18 dbéned ¢

frrivetiir,

Pép o profekt e realiznar kerkohel Reference ase Procesverbal [ Praaimit wekiik (péy
investitor prival AR wiged 3 verlfiko) trapsabsioner finanedare).

Operator ckonomik i rekomanduar pér dhénie te kontratds, ne oferte ka prezantuar listén e
projekteve te realizuorn me viere totale prej 30,901,003.51 euro, te perlshien gjithesey 25
projekie, dhe alit shumica nga projektet ¢ pershkruare kane te bgjnié me objekie individuale,
projekie rrugere, ujesjellss, kanalzime dhe te ngjashme, penlerisa ju 51 AK me kerkese
kuulfiikuese keni pércaktvar 52 te njeitat projekie nuk do te pranchen. Ky veprim dhe
propozimi pér dhénie te kontratés me oferte te tille paraget shkelje te purimit baze te
prokurimit publik mos favorizimi - diskeiminimi,

Mdirtimet dhe renovimet ¢ stedioneve, exzekutimd i puneve ne paikingje, ndertimi i pargeve,
ndertimi i objekicve afariste dhe objekleve individuale, relabilitimi dhe demolimi |
objekieve Yera, fumizimi neper lagje te esktuarn, mnsialimet elektrike dhe te fxEmjeve
gendrre, ik kane t¢ bejne me kerkesen kualifikuese prandaj, ju st AX - Zyra e Prokarint
dhe Komisioni vieresies | oferave, me rekomandim pte dhiénie te kontmtiés me ofede te
ille, keni shkelur pavimet bazike te LPP-se, nga neni 7 ku keni favorizuar te njejiin OF,

Pair me teptr, OF § rekommmduar npa ju si AK nuk ka prezantuar asnje projekt spitalor me
viere te madhe, ko te jene Keyer punime lidor me X-Ray, Gaz med cional, ventilim,

arupith, ko 18 jené krver punivee ldlee me Neray, Gz medielonad, veniiling imaiizin, dver
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klimatizim, dyer X-Rav automatike, slg @shité keckoae ne FDY,

Pretendimi ankimor 2

Ju si AK ne kerkesen 2, te pozicionit 8,1 & 8.2 tek Kerkesal mbi giendjen ekonomike dhe
financiare keni kevkuar:

Krkesa 2, Operatori ekonomik duhet & déshmoj se ka kapital financisr pér realizimin e
kontratiEs, mjete 18 patshme né bank# ose mbéshietje bankare- qasje te pakushiezoar né kredi
pér realizimin ¢ kontratés n@ vieré prej s& pako 4 milion Evro (min, 60% te plotésoahel nga
lickori me rast te grupit),

Ndérsa si déshmi dolomentare keni kerkuar

Déshmia 2. Deklarate nga banka g déshmon se OF ka mjete (@ gatshine ni

xhiroliogari ose gasje 1e pakushiezuar nié keedi pér realizimin e kontralés né

vlere prej s pakud milion Eura (min, 60% e plot@saher nga lderd ne rs: 1@

grupil),

Daokamenti @ jeté origiinal 1 nénshkroar dhe valosar nga institecioni Bankar (0 eastin e

kredizd se pakushtezuar OF dubet (8 parages dokumentin o ga banko né eridr 1@ projektit),

OF i rekomanckimrs pér dhénie e Konbmat@s, nuk ka ofreer déshmi pErmes e cilave
permbuishet kpo Kérkess, perkalésisht nuk shité prezantuar Deklarate nga banka ge destomon
se OF ki mjete te gatshme ne xhirellogarn apo gosje te pakushteziar ne kradi pre realizimin
¢ kontratés ne vlere prej se paku 4 milion euro.

retending ankimor 5
Ji =i AK ne pozicionin 4,6 dhe 4.7 fek Kerkesat mbi Mundesite teknike dhe ! pue
profesionale keni kerkuur:
MgE Fnxchinder §dlpfonear § Efeliirorefaifes - Tenslon § 0800 dle rension fe leeee se pefe
5 vite pdrval® piiee profesionale;

Ndérsa si déshmi dokuinentare keni kerkuar:

Déslrire 4.3 - 4.10:

- Dipdosner ¢ nateriziarse (fokadiet? sipas sisteqild 5 vfegar ose wmasfer),
= OV e putnshifeneera nac verd inehlileedi,

- Kondratat ose marrdvesliie te puindy pér k8ie profekt (e noderizugna),
- Referencat pir pérvajin ¢ punds sipos feekesds,

- Licenca me alat per giendetin ose Konpraning.
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Ne paxt ye OF fa muredvesfye bashbopanind e kampand e feeneroy por
afrimn ¢ shdrbimeve 18 gieodezise, OF duliet 16 ofvof fopfen ¢ marrivesojes

st haslekepiiimit pir vealizinmin ¢ Leétlf projekii,
- Certififata ligenea e ehsperiin ¢ sigurisé dhe shdndeis ve pone

Operaton ekenomik i@ rekomandenr pée dhifnie te kontrat&s, BM Group nuk ko prezantuar
déshuni lidhue me Inxhinierin e Elektroteknikes pée fension le ulel apo tension te lare.

Prefendimi ankimor 6;

Ju st AK ne poziclonin 4,4, tek kerkesot @ fapaciietit fefnl& dive prafesional keni kerkuar:

N Mewaxfer § Projekis - Inxhiniee § dip, § Arkitehtuees ose Ndértimtarise. me péevofe 10
wegare prafesionale w menacinin ¢ profeieve e panioeve ndérinore (se pakn nje
afijekt spitalor).

Ditshprin 4.1.

- Femdimi péte coktimin e Mepeecheril fe projeliil,

= Dipderrie ¢ poteriziy (fokulledi sipos sisteniil 3 yecar ose masitedd,
- OV e nénshiknmy nga vetd invhinierd,

- Kopuyata nse moredveshic ¢ ponds pie 5608 profeks, fe noteriziay),

- Referencal per pirvaldn sipos férkesis,

Projekuit ka prezantuar z. Hlir Meleqi, i cili sipas referencave te prezantuzra ne oferte, nuk
liguron se e pennbush kerkesen kualifikuese te kerkuar nga ju si AR, peraktesisht sipas CV-
s¢ dhe referencave rezulton qe i njejti nuk ka menaxhuar asnje objekt spitelor.

Pretendimi anldmaor 7;

Ne pozicionin 4 e Kerkesave leknike dhe profesinnale, ju 5§ AR keni ke

Operatori ehonomik duhet (& déshmoj se posedon me stal profesional e nevojshim
tmin. 10 inxlinicre) per realizimin e projektit.

Mdérsa si déshmi dokomentare keni kerliuar:
Listu ¢ stafit profesional - origjinal ¢ n@nshlrunr dhe vulosar,

Operptort ckonomik | rekomanduar pér dhiinie (e kontatés sipas listes se prezantunr ne
oferle figuron se ka prezantuar dhe pershkruar giithse; 9 Inxhinier, te cilel do te jene pjese
e prajeleit. Ngjashém, dshtd vepruar edhe lidhur me stafin tetére weknik b ju st Autoritet
kontraktues pdv gjithsej 12 udbeheqesit keni kerkuar “Konifrata te moterizuara ose
Dimarveveshje”, por per te eilai nok figuson se te njejtit jand caltuar ne pozita udhehegese.
Rrjedhimisht, keai rekomanduar OF § cili nuk i plotesen kerkesat kualifikuese te percakiuara
ne dosje 1@ tenderit dhe ne njoftim pir kontrate, dhe si i tille %a gene dashur te eleminoliet si

Operatori Ekonomik i rekomanduar piir dhdnie te kontratds, “Bh Group”™, si Menaxher te |
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| . s
| i papergjegjshem.

Pretendimi anlimor 8z

Autoriteti kontrakiuzs — Ministria e Shendetesise, sa | pirket ofertave gera te eilat kane
ofertuar me ¢mim me e ulet se oferta ¢ grupit te OE-ve ankues, péreg arsyelimeve (e
s eleminimit te pershkruara me feter standande, te njeitar oferma kane edlie mangesi tera ku AK

Zyra e Prokurimit dhe Komisioni vleresues i ofertave nuk i ko ekzaminuar die krahasuar
olertal ne kuptim te dispozitave ligiove dhe ne kuptim te gjendjes faklike ne oferte, pasi ge
disa nga ofertat kane mungesi era lidhor me kerkesat kualifikuese sa i picket stafit kye dhe
alall teknik, ku ook fan presantuar déshimi dhe prova pgnmes e cilave mbeiohel pervoja e
punes, menaxhimii i projekteve dhe abjekieve spitalore, nuk jand prezantoss OV dhe
relerence ku konfirmohet se jand menexhuar projekie te tlla dhe nuk jané prezantuar
certifikime adekunte ndej stafit Getr 51 dhe nuk jané prezantuar referenca adeloate me

kerkesen die natyren e projektit.

Perfundimisht, grupi | OF-ve ankues bazoar ne fakiet, provat dhe déshmité e prezantuar
me larte dhe atyre te bashkanpgiitura ne oferte, kérkojme ge AK — Ministda e Shendelesise,
zyra e Prakuringt e nxjerr kete:

VENDIM

- TE APROVOHUET si ¢ bazuer ne térési kerkesa péiv ni shgyrtim,

TE ANULOHET njoftimi mhbi vendimin e AK-se si i kunderligjeshen,

- TE KTHEHET lénda ne Rivleresim, pErcatésishi te formohet komision rivleresies
profesional dhe | paasshem ndaj oferfuesve dhe e rekomandoer pée dhitnie le
kontratés Grupi | OF-ve ankues “Mabeo Constrictions” Sh.PLK, & co., perkatésisht |
te eleminohet oferta & OF "BM Group” si ¢ papergjepishme.

Pergjigjia e Autoritetit Kontraktues ne lidhje me pretendimet Ankimore te OE ankues:

Sa i perket pretendimit ankimor 1, ku e kundershtoni arsyen e eliminimit per Planin Dinamik te ofruar, nuk
pajtohemi me kete pretendim dhe e konfirmojme arsyen e eliminimit te publikuar permes Njoftimit te dates

02.04.2024.

Nuk pajtohemi me pretendimin referuar Par. 3 te nenit 44 te Rregullores nr. 001/2022 per PP, meqense ne

kete rast te Aneksi 1 i DT éshté kérkuar ne menyre specifike qe:

OE duhet te dorézon me Ofertén e tij, “Planin Dinamik (¢ Detajuar” duke plotésuar Formén

Standarde te Planit Dinamik te publikuar si dokument shtese tek Dosja e Tenderit.

Pér secilin pozicion té pérshkruar né paramasé duhet té shénohet numri i ditéve té nevojshme pér
pérfundimin e pozicionit té caktuar. Plani dinamik duhet te jete konform normave dhe standardeve

ndértimore.



Plani dinamik bene pjese ne dokumentet teknike te projektit dhe plotesimi i tije eshte shume i rendesishem
nga aspekti teknik dhe si i tille nuk mund te trajtohet ose anashkalohet si nje geshtje formale administrative
qe nuk ndikon ne projekt.

Ju sqarojme me detajisht arsyet se pse Plani dinamik i ofruar nga ana juaj eshte i pa pranueshem per AK:

l.

Plani dinamik i AK i publikuar ne platforme si dokument shtesé tek Dosja e Tenderit, ka qene
dokument i hartuar nga Njesia per Infrastrukture ne MSh, me te dhena te detajuara per plotesim te
gjithe rrjedhes se puneve ne projekt. Ky plan i hartuar nga MSh ne formatin Exel ka te shenuar afatet
kohore ne baza ditore — me ndarje ne baza ditore, qe te plani juaj nuk eshte e tille por eshte e
shkallzuar ne periudha 2 mujore.

Plani dinamik i AK nder te tjera ka te shenuar edhe kete permbajtje:

VEREJTJE:

KOHEZGJATJA TE SHENOHET SIPAS DITEVE KALENDARIKE DHE MBETET PERGJEGJESI E OPERATORIT
EKONOMIK ZBATIMI | LIGJIT Nr.03/L-212 TE PUNES, DUKE PERFSHIRE ORARIN E PUNES, S| DHE
ANGAZHIMET NE DITE TE FUNDJAVES DHE DITE FESTASH

OPERATORI EKONOMIK NE FAZEN E KONKURIMIT | PLOTESON VETEM DY (2) KOLONAT E
PLANIFIKIMIT (kolona C dhe D), KURSE KOLONAT E IMPLEMENTIMIT-ZBATIMIT (kolona E dh F)
PLOTESOHEN GJATE PERMBUSHIJES SE KONTRATES.

Plani dinamik i ofruar nga ana juaj ka mangesi edhe ne permbajtje, ku si me karakteristike mund ta
vegojme pozicionin Punimet pérgatitore dhe shérbimet, pér te cilén ju e keni cekur se do te zgjasin
252 dite, me njé vije te pa ndérpreré sa tere periudha e kryerjes se projektit, ndérkohé qe ne kété
kapitull pérfshihen 10 pozicione te cilat punohen krejt ne fillim, me pérjashtim te poz. A1.10
Trajnimi i stafit i cili behet krejt ne fund.

1 | Punimet pergatitore dhe sherbrimet

Incizimi gjeodezik i lokacionit — Relevimi dhe pozicionimi i strukturave ndihmese te

&l objektit.

Furnizimi dhe montimi i objekteve té pérkohshme - zyreve (per kontraktorin, organin
A.1.2 | mbikqyres, investitorin), depove té pérkohshme,toaleteve,etj pér menaxhimin e punéve
ndértimor, sipas specifkimit teknik.

Demolimi dhe largimi | rrethojes egzistuese (te demtuar) dhe adaptimi | terenit per

Al.3 rrethojen e re. sipas specifikimit teknik.

Al.4 Furnizimi me material dhe rrethimi i punishtes, me gardh jo transparent me lartési dhe
té dhéna sipas specifikimit teknik.

ALS Qasja né Shérbimet komunale dhe kygja e pérkohshme né rrjetin elektrik, té ujésjellésit
’ dhe kanalizimit gjaté periudhés sé ekzekutimit té punimeve,sipas specifikimit teknik.

ALG Organizimi i punishtes, pérfshiré shenjézimin e nevojshém té té gjitha hapésirave sipas
rregullave pér sigurine né punishte, ndermarrjen e masave per mbrojtjen nga zjarri etj.

A1.7 | Furnizimi dhe montimi i tabelés informuese rreth projektit me dimensione 2.0x3.0m .

A1.8 | Punimiidokumentacionit pérfundimtar teknik ("As Build"), sipas specifikimit teknik.

Al19 Testimi i materialeve, pajisjeve, strukturat dhe sigurimi i cilésisé sipas specifikimit teknik.

A1.10

Trajnimi i stafit té pérfituesit pér operim me pajisje dhe sistemet e montuara,sipas
specifikimit teknik.
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Sa i perket pretendimit ankimor 2, ku e kundershtoni arsyen e eliminimit per mungese te 1SO certifikatave
per anetarin e konsorciumit IMK, nuk pajtohemi me kete pretendim dhe ju rikujtojme se sipas Sqarimeve
shtese te publikuara ne platforme me daten 05.02.2024, ku qarte eshte specifikuar se:

- Peérgjigie 2.
150 9001, 1SO 14001 dhe 1SO 45001 Ne rast té konsorciumit, kérkohet pér té gjithé anétaret e grupit.

Ndérsa sa i pérket kérkesés pér ISO 3834-2 certifikaté e cilésisé pér saldimin e materialeve metalike, kjo kérkesé mund
te plotésohet ose nga ofertuesit, ose me marréveshje me ndonjé kompani qe e posedon kété kualifikim.

Kérkesa pér 15O 9001, ISO 14001 dhe ISO 45001 obligative pér gjithé partneret e konzerciumit,
kjo eshte e bazuar edhe ne nenin 26 te Rregullores Nr. 001/2022 pér Prokurim Publik, ku
specifikohet se:

Neni 26
Grup i Operatoréve Ekonomik

26.6 Certifkatat pér sigurimin e cilésisg, pérmenden né nenin 70 té LPP-sé dhe kané pér géllim vértetimin e
pérputhshmeérisé sé operatorit ekonomik me njé numer té caktuar standardesh pér sigurimin e cilésisé. Nése
Autoriteti Kontraktues kérkon certifkata té hartuara nga organe té pavarura gé kryejné aktivitete té certifikimit
pér té vértetuar se operatori ekonomik pérmbush standarde té caktuara pér sigurimin e cilésisé qé bazohen
né standarde kosovare, evropiane ose ndérkombétare, secili anétar i grupit do té déshmoj se i pérmbush
standardet pérkatése.

Sa i perket pretendimit ankimor nr. 3, se OE i rekomanduar nuk e ka plotesuar kriterin rreth puneve te kryera
ne projekte te ngjashme- ndértim ose renovim i objekteve te larta, né vleré té pérgjithshme jo me pak se 25
Milion Euro, gjaté periudhés se shkuar tre vjegare deri né Njoftimin pér Kontrate, nuk pajtohemi me kete
pretendim, duke marre parasysh se OE | rekomanduar ka prezantuar Listen e projekteve ne total
30,901,003.51 euro, ku vetem me UNOPS | ka mbi 4.7 milion euro, ...

Gjithashtu nuk pajtohemi rreth pretendimit per objekte individuale, projekte rrugore, ujsjellesa, kanalizime
etj. Si duket nuk i keni lexuar sqarimet shtese ne proceduren tenderuese, andaj ju rikujtojme se permes
Sqarimeve shtese te publikuara me daten 05.02.2024 eshte lehtesuar ky kriter, ku eshte specifikuar se “1.
Pranohen edhe investimet private (si investime ne ndértim te ndértesave afaristo banesore). Pranohen
objektet individuale, pranohen ambulantat.”

Permes Sqarimeve shtese te publikuara me daten 05.02.2024, eshte zbutur kriteri rreth referencave dhe
eshte hequr pjesa e kriterit per objekt spitalor, fage 5 sgarimi si ne vijim:

Pérgjigie 2: ...Sa i pérket kérkesés “ Sé pakti njéri projekt te jeté spitalor me vleré t&¢ madhe (kérkohet pér
liderin ne rast te grupit), ku té jené kryer punime lidhur me Gaz medicional, ventilim, klimatizim, dyer X-ray
Automatike, etj.”

Zbutet kjo kérkese, higet termi projekt spitalor me vleré t& madhe dhe tani kérkohet:

Te déshmohet sé paku ne njérin projekt t& jené kryer punime lidhur me X-ray, Gaz medicional,
ventilim, klimatizim, dyer X-ray Automatike, etj.

Sa i perket pretendimit ankimor nr. 4, se OE i rekomanduar nuk e ka plotesuar kerkesen per mbeshtetje
bankare 4 milion euro, nuk pajtohemi me kete pretendim, duke marre parasysh se OE i rekomanduar ka
deshmuar mbeshtetje bankare te pa kushtezuar (limit te aprovuar 3.4 + 3 mil euro) ne total prej 6.4 milion
euro, shih deshmite:
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[ heksojme se kopmania BM Group shpk, me nr. identifikues §10839251 éshté klient | bankés loné Raiffeisen Bank
Kosovo 1,5.C.

Kemi diskutuar qeliimin e kompanise ne fjale per mbeshtetje financiare sipas references “Vazhdim | Ndértimil -
Qendra e Mjekésisé Emergjente ne QKUK nr. i prokurinit 206-23-14371-5-1-1.

BM Group shpk, akiuslisht eshte klient aktiv ne banken tone me nje limit te aprovuar prej EUR3 400,0600.00 dhe
banka eshie ¢ hapur e perkrah cdo kerkese (e klienti bazuar ne kriteret dhe procedurat e brendshme te bankes per
kreditim per projektin: "*Vazhdim | Ndérlimit - Qendra e Mjekésisé Emergjente ne QKUK", nir. i prokurimit 206-23-
14371-5-1-1.

Deshirojme 'ju informaojme se banka merr né konsiderat€ me interes (8 vegant cdo kerkesé financiare qé lidhet me
qéllimin e pérmendur mé larlé

Theksojmé se Kompania "BM GROUP SHPK”, me numér identifikues 810839251, me pronar
Bedri Gllareva, €shté klient i bankés toné. Kemi diskutuar qéllimin e Kompanise ne fjale pér
mbeshtetje finanaciare sipas References: “Vazhdim i Ndértimit - Qendra e Mjekésisé
Emergjente ne QKUK Nr.Prokurimit 206-23-14371-5-1-1"

" BM GROUP SHPK ”, aktualisht &shté klient aktiv né bankén tong me njé limit te aprovuar
prej 3,000,000 EUR dhe banka &shié e hapur té pérkrah ¢do kérkesé te tij bazuar ne politikat e
matjes dhe menaxhimit te riskut lidhur me meshtetjen financiare bazuar Referencen “Vazhdim i

Ndértimit - Qendra ¢ Mjekésisé Emergjente ne QKUK Nr.Prokurimit 206-23-14371-
5-1-1"

Sa i perket pretendimit ankimor nr. 5, se OE i rekomanduar nuk e ka ofruar inxhinierin e elektroteknikes per
tension te ulet dhe tension te larte, nuk pajtohemi me kete pretendim. Si duket nuk i keni lexuar sqarimet
shtese ne proceduren tenderuese, andaj ju rikujtojme se permes Sqarimeve shtese te publikuara me daten
05.02.2024 eshte lehtesuar ky kriter, ku ne faqe 6 eshte specifikuar se: “HIQET Tension i larté dhe Tensioni
i ulét. Kéto dy kritere reduktohen ne vetém njé kriter Njé Inxhinier i diplomuar i Elekiroteknikes, se paku
5 vite provojé pune profesionale.”

Sa i perket pretendimit ankimor nr. 6, se OE i rekomanduar nuk e permbushur kerkesen rreth menaxherit te
projektit z. llir Meleqi, se nuk ka menaxhuar asnje objekt spitalor, nuk pajtohemi me kete pretendim. Si duket
nuk i keni lexuar sqarimet shtese ne proceduren tenderuese, andaj ju rikujtojme se permes Sqgarimeve
shtese te publikuara me daten 05.02.2024 eshte lehtesuar ky kriter, ku ne fage 6 eshte specifikuar se:

Pérgjigie 4.1. dhe 4.2 HIQET pjesa ne fund te kérkesés (se paku njé objekt spitalor).

Sa i perket pretendimit ankimor nr. 7, se OE i rekomanduar nuk e permbushur kerkesen per 10 inxhinier,
por ka ofruar 9 inxhinier, nuk pajtohemi me kete pretendim. Si duket nuk i keni lexuar sqarimet shtese ne
proceduren tenderuese, andaj ju rikujtojme se permes Sqarimeve shtese te publikuara me daten 05.02.2024
eshte lehtesuar ky kriter, ku ne faqe 6 eshte specifikuar se: "HIQET Tension i larté dhe Tensioni i ulét. Kéto
dy kritere reduktohen ne vetém njé kriter Njé Inxhinier i diplomuar i Elektroteknikes, se paku 5 vite
provojé pune profesionale.”

Sqarim: Megenese nga dy inxh. e elektroteknikes kerkesat 4.6 dhe 4.7 jane reduktuar ne vetem nje kriter,
numri total i inxhiniereve te kerkuar eshte ulur nga 10 ne 9 inxhinier.
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Gjate vleresimit te ketij aktiviteti AK ka pasur parasysh nenin 1 te LPP-se Qellimin e aktivitetit per realizimin
e projektit, duke e rekomanduar per kontrate OE sipas Kriterit te dhenies se kontrates Oferta Ekonomikisht
me e favorshme, ku nese perllogariten Cmimi me i lire 90% dhe Garancioni | puneve te kryera 7 vite 10%,
atehere oferta e rekomanduar eshte fituese edhe sikur te gjitha ofertat te ishin te pergjegjshme.

Mangésité e vogla ne ofertén e OE te rekomanduar i konsiderojmé si devijime te vogla, konform nenit 59.4
te LPP-se.

Zyrtari Pérgjegjés i prokurimit bazuar ne ato qé u thane mé lart ka vendosur si ne dispozitiv.

Késhilla juridike:

Kundér keétij vendimi, ankuesi mund té paraqesé ankesé prané OSHP-sé. Ankesa prane OSHP-se duhet
te dorezohet brenda 10 (dhjete) diteve pas pranimit te ketij vendimi.

Vendimi i dorézohet:

1. Grup i OE MABCO CONSTRUCTIONS SH.P.K.; AAG PROJEKT; IMK - Industria Metalike E
Kosovés SH.P.K.
2 Operatoreve ekonomik te interesuar

(UM

Berat Marmullaku
Zyrtari pérgjegjés i Prokurimit
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