



REPUBLIKA E KOSOVËS-REPUBLIKA KOSOVA-REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS-VLADA KOSOVA-GOVERNMENT OF KOSOVA MINISTRIA E SHËNDETËSISË-MINISTARSTVO ZDRAVLJA-MINISTRY OF HEALTH	
Njësia Org. Org.Jedinica Org Unit	01
Nr. Prot. Broj Prot. Prot.No.	05-8577
Nr.i faqeve Br.stranica No. pages	- 28 -
Data: Datum: Date:	29/12/2023
Prishtinë / a	

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government

Ministria e Shëndetësisë-Ministarstvo Zdravstva-Ministry of Health
Zyra e Ministrit/Ured Ministra/Office of the Minister

Nr.234/XII/2023
Datë:28.12.2023

Ministri i Ministrisë së Shëndetësisë, në mbështetje të Nenit 145 (pika 2) e Kushtetutës së Republikës së Kosovës, duke marrë parasysh nenet 10 dhe 11 të Ligjit Nr. 06/L-113 për Organizimin dhe Funksonimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura (Gazeta Zyrtare Nr. 7, 01 Mars 2019), nenin 11, paragrafi 1.5 të Ligjit nr.08/L-117 për Qeverinë e Republikës së Kosovës, bazuar në Shtojcën 1, pika 6.1 Rregullores (QRK) - nr. 14/2023 për Fushat e Përgjegjësisë administrative të zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive, nxjerr:

V E N D I M

- I. Aprovohet Plani veprimit për vetë-menaxhim të pacientëve me diabet dhe hipertension në kujdesin dytësor shëndetësor - 2024;
- II. Shtojce e këtij vendimi është, Plani i Veprimit për vetë-menaxhim të pacientëve me diabet dhe hipertension në kujdesin dytësor shëndetësor - 2024;
- III. Vendimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit nga Ministri i Shëndetësisë.

Vendim i dërgohet:

- Sekretarit të Përgjithshëm;
- Departamenti ligjor;
- Arkivit të MSh.

Dr. Arben Vitia

Ministër i Shëndetësisë





REPUBLIKA E KOSOVES-REPUBLIKA KOSOVA-REPUBLIC OF KOSOVA	
QEVERIA E KOSOVES-VLADA KOSOVA-GOVERNMENT OF KOSOVA	
MINISTRIA E SHENDETESISË-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA-MINISTRY OF HEALTH	
Nr. Org. Org. Joditica Org. Unit	06
Nr. Prot. Broj Prot. Prot. No.	05-8342
Nr. faqeve Stranica No. pages	- 28 -
Prishtinë / a	

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Shëndetësisë - Ministarstvo Zdravstva - Ministry of Health

PËR/ZA/TO:		Dr. Arben Vitia, Ministër i Shëndetësisë			
PËRMES/PREKO/THROUGH		Dr. Naim Bardhi, Sekretar i Përgjithshëm			
CC:					
NGA/OD/FROM:		Niman Bardhi, Zv. Drejtor i DZHSSH dhe Kryesues i GP për hartimin e Planit të Veprimit dhe Programin për vetë-menaxhim të pacientëve me diabet dhe hipertension			
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:		Kërkesë për aprovim të Planit të Veprimit për vetë-menaxhim të pacientëve me diabet dhe hipertension në kujdesin dytësor shëndetësor - 2024			
Nr. i zyrës: Br. kancelarije: Room No.:	109	Lokacioni: Kucni: Extension:	MSH	Data: Datum: Date:	20/12/2023
PËR AKTIVITET/ZA AKTIVNOST/FOR ACTION					☐
PËR MIRATIM/ZA USVAJANJE/FOR APPROVAL					☒
PËR NËNSHKRIM/ZA POTPIS/FOR SIGNATURE					☒
PËR KOMENTE/ZA KOMENTARE/FOR COMMENTS					☐
A MUND TË DISKUTOJMË/DALI MOZEMO RASPRAVLJATI/MAY WE DISCUSS					☐
VËMENDJA JUAJ/VASA PAZNJA/YOUR ATTENTION					☐
SIPAS DISKUTIMIT/KAKOJE RASPRAVLJENO/AS DISCUSSED					☐
SIÇ ËSHTË KËRKUAR/KAKO JE ZATRAZENO/AS REQUESTED					☐
SHËNIM DHE PËRGJIGJE/BELESKA I ODGOVOR/NOTE AND RETURN					☐
PËR INFORMIMIN TUAJ/ZA VASU INFORMACIJU/FOR YOUR INFORMATION					☐


I nderuar Ministër i Shëndetësisë Dr. Arben Vitia,

Në cilësinë e Zv. Drejtorit të DZhSSH dhe Kryesues i GP për hartimin e hartimin e Planit të Veprimit dhe Programin për vetë-menaxhim të pacientëve me diabet dhe hipertension, ju njoftoj se me Vendim të Sekretarit të Përgjithshëm në MSh me nr. 616/X/2023, datë 13.10.2023 dhe nr. protokoli 05-6460, datë 16.10.2023 ka formuar grupin punues për hartimin e Planit të Veprimit për vetë-menaxhim të pacientëve me diabet dhe hipertension. Grupin punues ka hartuar dhe finalizuar Planin e Veprimit për vetë-menaxhim të pacientëve me diabet dhe hipertension në kujdesin dytësor shëndetësor - 2024, andaj rekomandojmë aprovimin e këtij PV.

Të bashkëngjitur gjeni:

1. Plani i Veprimit për vetë-menaxhim të pacientëve me diabet dhe hipertension në kujdesin dytësor shëndetësor - 2024;
2. Kostimi i Planit të Veprimit për vetë-menaxhim të pacientëve me diabet dhe hipertension në kujdesin dytësor shëndetësor - 2024
3. Vendimin e grupit punues për hartimin e Planit të Veprimit dhe Programin për vetë-menaxhim të pacientëve me diabet dhe hipertension, me nr. prot. 05-6460, datë 16.10.2023.

Me respekt,





Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Shëndetësisë - Ministry of Health - Ministarstvo Zdravstva

**Plani i veprimit për vetë-menaxhim të pacientëve
me diabet dhe hipertension në kujdesin dytësor
shëndetësor - 2024**

Prishtinë, 2023

Shkurtesat

DM	Diabeti Melit
HTA	Hipertensioni
IHS	Projekti Shërbime te Integruara Shëndetësore
ISh	Institucionet Shëndetësore
KPSH	Kujdesi Parësor Shëndetësor
KDSH	Kujdesi Dytësor Shëndetësor
MSh	Minsitria e Shëndetësisë
SDC	Agjencioni Zviceran për Zhvillim dhe Bashkëpunim
SHSKUK	Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës.
SP	Spitali i Përgjithshëm
Swiss TPH	Instituti Zviceran për Shëndet Publik dhe Sëmundjet Tropikale

Përmbajtja

1.	Përmledhja Ekzekutive	4
2.	Hyrje	5
3.	Qëllimi	7
4.	Objektivat.....	7
8.	Hapësirat Spitalore:.....	9
9.	Burimet Njerëzore.....	9
10.	Programet e Trajnimit.....	9
11.	Aplikacionet dhe mjetet digjitale	11
12.	Modaliteti i zbatimit dhe planifikimi	11
13.	Financimi dhe kostot.....	11
14.	Monitorimi dhe vlersimi i programit	12
15.	Zbatuesi.....	13

1. Përmbledhja Ekzekutive

Programi për Vetë-Menaxhimin e Pacientëve me Diabet dhe Hipertension synon të përmirësojë kujdesin shëndetësor për pacientët në nevojë, duke u përqendruar në edukimin dhe monitorimin e tyre në distancë. Ky program synon të sigurojë një qasje të përmirësuar për pacientët, duke përfshirë përdorimin e aplikacioneve dhe pajisjeve digjitale për monitorim në distancë.

Qëllimi kryesor i programit është të ofrojë një qasje më efektive për menaxhimin e sëmundjeve kronike si diabeti dhe hipertensioni. Kjo do të realizohet përmes identifikimit dhe përzgjedhjes së pacientëve për përfshirje në program, ofrimit të njohurive dhe aftësive për menaxhimin e sëmundjeve, përdorimit të pajisjeve dhe aplikacioneve digjitale për monitorim në distancë, si dhe përmirësimit të bashkëpunimit mes niveleve të kujdesit shëndetësor.

Kriteret për përfshirjen e pacientëve janë të përcaktuara në kategori të ndryshme duke përfshirë kriteret klinike, diagnostike, demografike dhe sociale. Programi synon të përmirësojë cilësinë e kujdesit shëndetësor për popullatën, veçanërisht për grupet e marginalizuara që kanë kufizim në qasje në shërbimet shëndetësore.

Trajnime të specializuara do të ofrohen për profesionistët shëndetësor dhe pacientët, fokusuar në menaxhimin e sëmundjes, rëndësinë e aktivitetit fizik, dietën, përdorimin e pajisjeve dhe aplikacioneve për monitorim në distancë.

Pacientët do të përdorin aplikacione dhe pajisje digjitale për të monitoruar parametrat e tyre shëndetësorë dhe për të raportuar ato tek profesionistët shëndetësorë. Ky program synon të përmirësojë bashkëpunimin mes niveleve të kujdesit shëndetësor dhe të sigurojë një përvojë kohezive për pacientët brenda sistemit shëndetësor.

Hapësirat në spitalet partner do të përdoren për aktivitete të ndryshme si edukimi i pacientëve, monitorimi në distancë dhe vizitat e tyre. Përveç kësaj, do të ketë staf të dedikuar për zbatimin e këtij programi në nivel lokal.

Financimi i prgramit do të realizohet nga projekti HIS, ndërsa MSh është Institucioni udhëheqës. Programi do të fillojë si një fazë pilot për testimin e efikasitetit dhe pastaj do të zgjerohet në Institucionet e tjera.

Për suksesin e programit, do të kryhet një monitorim i vazhdueshëm i rezultateve shëndetësore të pacientëve dhe vlersime periodike të efikasitetit të programit. Ky program do të zbatohet në bashkëpunim me Institucionet KPSH dhe KDSH për të siguruar një kujdes shëndetësor sa më cilësor dhe të qëndrueshëm për pacientët me diabet dhe hipertension në Kosovë.

Në përpjekjen për të zvogëluar barrën e sistemit shëndetësor dhe për të përmirësuar cilësinë e jetës së pacientëve, ky program siguron një qasje inovative dhe të përballueshme për të gjithë ata që vuajnë nga këto sëmundje kronike. Nëpërmjet përdorimit të teknologjisë dhe trajnimeve të dedikuara, synohet të sigurohet një mënyrë efikase e trajtimit dhe monitorimit, duke theksuar në edukimin e pacientëve për vetë-menaxhimin e tyre.

2. Hyrje

Menyrat e monitorimit te pacienteve në distance “ju mundeson profesionistëve shëndetësorë te monitorojnë sëmundjen dhe progredimin e simptomave nga distanca dhe më pas angazhimin virtual me pacientet për të modifikuar planet e kujdesit dhe për të ofruar edukim për vetë-menaxhim, bazuar në ndryshimet e gjendjes se pacienteve”¹

Menyrat e monitorimit nga distanca sjellin përfitimet e mëposhtme për pacientët, sistemin shëndetësor, profesionistët shëndetësor dhe shoqërinë ne përgjithësi:

Mundeson shkëmbim te vazhdueshëm të informacioneve ndërmjet pacientëve dhe profesionistëve shëndetësor, qe rezulton në përcjelljen më të afërt të gjendjes se pacientit, si dhe ndërhyrjet klinike dhe teknike të sakta dhe me kohë.²

Kjo është veçanërisht e rëndësishme tek sëmundjet kronike pasi qe nje monitorim i vazhdueshëm nga distanca mundeson parandalimin e përkeqësimeve te atyre gjendjeve apo edhe perfundimet fatale.³

Pacientët me DM dhe HTA, tek të cilët aplikohet monitorimi ne distance, kanë treguar reduktim të konsiderueshëm të HbA1c, përmirësim te cilesise së jeteses, menaxhim me te pamvarur te sëmundjes, qasje me te lehte në kujdesin shëndetësor dhe reduktim te pabarazive.⁴

Poashtu rezultojnë të jenë efektive dhe shpesh alternativë e përshtatshme për grupet e marginalizuara që përballen me kufizime në qasje ne institucionet shendetesore për shkak të distancës gjeografike, moshës, kushteve fizike ose kufizimeve kohore, uljen e kostove, numrit te hospitalizimeve dhe qëndrimit në spital.⁵

Bazuar në analizën e statistikave të pacientëve të hospitalizuar në Spitalet e Përgjithshme në Gjakovë dhe Pejë në një periudhë 6-mujore, është evidentuar se shumica e pacientëve që shtrihen ne spital më shumë se dy herë brenda kesaj periudhe, perveç DM dhe HTA, vuajnë edhe nga sëmundje të tjera si rezultat i komplikimeve të sëmundjeve bazë.

Me qëllim të evitimit te hospitalizimeve te shpeshta, përmirësimin e cilësisë së shërbimeve shëndetësore, parandalimin e komplikimeve të hershme të DM dhe HTA, në përputhje me kërkesat dhe rekomandimet e profesionistëve shëndetësorë të këtyre dy spitaleve, propozojmë që të zhvillohet programi i monitorimit ne distance i cili perkrah pacientet per vete-menaxhim te

¹ HIMSS. Remote Patient Monitoring: COVID-19 Applications and Policy Challenges. Accessed November 28, 2021. <https://www.himss.org/news/remote-patient-monitoring-covid-19>

² Health Advances. The Changing Fortunes of Telemedicine in Europe – Past, Present, and Future beyond COVID-19. Published May 6, 2022. Accessed February 15, 2022. <https://healthadvancesblog.com>

³ Dinesen B, Haesum LKE, Soerensen N, et al. Using preventive home monitoring to reduce hospital admission rates and reduce costs: a case study of telehealth among chronic obstructive pulmonary disease patients. *Journal of Telemedicine and Telecare*. 2012;18 (4). doi:10.1258/jtt.2012.110704

⁴ Bond CS, Eörsöck L. Self Management and Telehealth: Lessons Learnt from the Evaluation of a Dorset Telehealth Program. *Patient*. 2015;8(4):311-6. doi:10.1007/s40271-014-0091-y. PMID: 25315192

⁵ Centers for Disease Control and Prevention. Using Telehealth to Expand Access to Essential Health Services during the COVID-19 Pandemic.; 2020. Accessed November 26, 2021. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/telehealth.htm>

semundjes se DM dhe HTA permes edukimit shendetesor, paisjeve dhe aplikacioneve te dedikuara per kete qellim.

Hartimi i ketij plani te veprimi per vetë-menaxhim të pacientëve me diabet dhe hipertension në kujdesin dytësor shëndetësor (KDSH) është angazhim i përbashkët i Ministrisë së Shëndetësisë (MSH)dhe partnereve strategjik, Projektit “Shërbimet Shëndetësore të Integruara” (IHS), projekt ky i financuara nga SDC (Agjencioni Zviceran për Zhvillim dhe Bashkëpunim) dhe i zbatuar nga Swiss TPH (Instituti Zviceran për Shëndet Publik dhe Sëmundjet Tropikal).

Plani i veprimit është hartuar nga grupi punues gjithëpërfshirës (MSH-së, KPSH, KDSH, ekspertët e angazhuar nga IHS) të emëruar nga Sekretari i Përgjithshëm i MSH.

3. Qëllimi

Programi për Vetë-Menaxhim të Pacientëve me DM dhe HTA në Kosovë ka për qëllim qasjen në kontrollin, parandalimin e komplikimeve si dhe përmirësimin e kualitetit të jetesës përmes edukimit dhe monitorimit në distancë. Ky program përfshin në mënyrë aktive pacientët për të menaxhuar më mirë shëndetin e tyre nën monitorimin e vazhdueshëm nga profesionistët shëndetësor.

4. Objektivat

- Të bëhet identifikimi dhe përzgjedhja e pacientëve që i plotësojnë kriteret për përfshirjen në program.
- Të ju ofrojnë pacientëve njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për vetë-menaxhimin e DM dhe HTA.
- Të sigurohen mjetet dhe të implementohen aplikacionet digjitale për vetë-menaxhim dhe monitorim në distancë.
- Të përmirësohet bashkëpunimi mes të nivelit parësor dhe dytësor shëndetësorë.
- Të rritet cilësia e kujdesit shëndetësor për popullatën e marginalizuar.

5. Rëndësia e Hartimit të Programit

- Ky program do të sigurojë që pacientët të marrin njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të menaxhuar më mirë DM dhe HTA. Kjo do të çojë në përmirësimin e shëndetit të tyre , zvogëlimin e rrezikut të komplikimeve serioze dhe shpenzimeve shëndetësore.
- Duke përmirësuar menaxhimin e DM dhe HTA në nivelin komunitar, programi do të ndihmojë në zvogëlimin e hospitalizimeve të shpeshta , uljen e ngarkesës së sistemit shëndetësor , lirin e hapsirave të nevojshme për pacientët në gjendje më të rënduar shëndetësore.
- Ky program mundëson monitorim në distancë të pacientëve, për të siguruar përcjellje të vazhdueshme të gjendjes së tyre shëndetësore.
- Ky program fuqizon pacientët për të marrë kontrollin mbi shëndetin e tyre nëpërmjet edukimit shëndetësorë dhe për përdorimin e pajisjeve, e cila do t'ju mundësojë ndjekjen e planit individual të menaxhimit.
- Ky program ndihmon në përmirësimin e bashkëpunimit në mes të nivelit parësorë dhe dytësor kujdesit shëndetësor, që do të sigurojë që pacientët të kenë një përvojë kohezive dhe të koordinuara në sistemin shëndetësor.
- Ky program poashtu siguron që edhe ata që janë në rrezik më të madh ose kanë më pak qasje në kujdesin shëndetësor të kenë mundësi të njëjta për menaxhimin e DM dhe HTA.

6. Metoda e Monitorimit në Distancë

Monitorimi në distancë do të bëhet përmes mjeteve digjitale dhe aplikacioneve të specializuara që do të ju mundësojnë pacientëve të monitorojnë parametrat e tyre shëndetësorë dhe t'i ndajnë ato me ekspertët shëndetësorë. Disa nga metodat e monitorimit në distancë përfshijnë:

- Pajisje për matjen e glikemisë në gjak, presionit të gjakut dhe pulsit.
- Monitorimi i aktivitetit fizik dhe menyrë të ushqyerit.

7. Kriteret për Përfshirjen e Pacientëve.

Për të siguruar që programi të përfshijë pacientët e duhur, janë vendosur kritere të caktuara për përfshirjen e tyre. Këto kritere janë të ndarë në katër kategori:

7.1. Kriteret Klinike:

1. Diabet i pakontrolluar
2. Hipertension i pa kontrolluar
3. Pacientët rezistent ndaj terapisë diabetike dhe hipertensive.
4. Pacientët me komplikime kronike të avancuara të diabetit siç janë: komplikimet mikrovaskulare (retinopatia, nefropatia dhe neuropatia diabetike) dhe komplikimet makrovaskulare (shputa diabetike, sëmundjet ishemike të zemrës - SKV, cerebrovaskulare dhe arterieve periferike)
5. Pacientët që kanë nevojë për trajtim të specializuar në nivel më të lartë për shkak të komplikimeve të DM ose HTA.

7.2. Kriteret Diagnostike:

1. Pacientët me nivele të larta të glikemisë në gjak (Glikemia mbi 16 mmol) me vështirësi në kontrollimin e glikemisë.
2. Pacientët që kanë vlerat e HbA1c mbi 10%.
3. Shtypja e gjakut e pa kontrolluar më e lartë se 160/100
4. BMI / IMT mbi 40 ose mbi 35 nëse është i lidhur me komorbiditete.
5. Pacientët në rrezik për hipoglikemi (krizë hipoglikemike brenda vitit, ose hipoglikemi pa shenja paralajmëruese).
6. Humbja në peshë (element për ketozë dhe ketoacidozë).
7. Shenjat dhe simptomat e neuropatisë (dhimbje e madhe e këmbëve, humbja e ndjeshmërisë së këmbëve).
8. Pacientët në rrezik për shfaqjen e shputës diabetike.
9. Ndryshimet në EKG (shenja të hipertrofisë së ventrikulit të majt).
10. Dislipidemi.

7.3. Kriteret Demografike:

1. Pacientët e hospitalizuar më shumë se dy herë brenda 6 muajve.
2. Pacientët të cilët kanë faktorë të lartë të rrezikut, histori pozitive për SKV, obezitet dhe diabet.
3. Pacientët me sëmundje të rënda të tjera kronike (komorbiditet) që kërkojnë kujdes të veçantë, si hipertensioni, sëmundjet kronike të veshkave, sëmundjet kardiovaskulare, hiperlipidemia, etj.

7.4. Kriteret Sociale:

1. Pacientë të cilët janë vulnerabël dhe me qasje të kufizuar në shërbimet shëndetësore.
2. Pacientë me lëvizje të kufizuar dhe probleme në të pamur.
3. Pacientë nga komuniteti Romë, Ashkali dhe Egjiptian.
4. Pacientë të aftë për të përdorur pajisje teknologjike apo me anëtarë të familjes që mund t'i asistojnë ata në përdorimin e pajisjeve digjitale.
5. Pacientë të cilët nuk kanë njohuri rreth sëmundjes së diabetit dhe hipertensionit dhe kanë nevojë për edukim shëndetësor.

Pacientët duhet të plotësojnë të paktën 8 nga 23 kriteret për të qenë të kualifikuar për programin.

- I. Kriteret Klinike (duhet të plotësohen të paktën 2)
- II. Kriteret Diagnostike (duhet të plotësohen të paktën 3)
- III. Kriteret Demografike (duhet të plotësohet të paktën 1)
- IV. Kriteret Sociale (duhet të plotësohen të paktën 2)

8. Hapësirat Spitalore:

Për zbatim të këtij programi janë të dedikuara hapësirat e nevojshme brenda spitaleve partner për aktivitete të ndryshme, përfshirë dhomën për edukimin e pacientëve, hapsira për pajisjet për monitorimin në distancë dhe vizitat e pacientëve.

9. Burimet Njerëzore

Dy infermierë nga repartet e mjekësisë interne të spitaleve partner do të caktohen për zbatimin e programit. Përveç kësaj, profesionistët e kujdesit parësor shëndetësor do të përfshihen në trajnimet e përbashkëta për të realizuar vizitat në teren të pacientëve me SKJN.

10. Programet e Trajnimit

Do të zhvillohen programe trajnimi për profesionistët e kujdesit shëndetësor dhe pacientët, me fokus në tema si menaxhimi i sëmundjes, terapia – dieta ushqimore, aktiviteti fizik dhe përdorimi i pajisjeve.

Trajnim do ju ofrohet profesionistëve shëndetësor të repartit internistik (mjek dhe infermier) dhe do të zhvillohet në spitale partner.

Programi do të përfshijë disa komponentë të rëndësishëm:

10.1. Modulet trajnuese për profesionistët shëndetësor janë:

- Shkathësitë e komunikimit
- Informatat rreth sëmundjes
- Rëndësia e matjes/monitorimit të parametrave (Glikemia, Frymemarrja, TA, Puls, Saturimi...)
- Dokumentimi /evidentimi i sakt i vlerave të glikemisë dhe TA
- Udhëzime për menaxhimin e barnave/administrimi i barnave- zbatimi i udhërefyesit për trajtim farmakologjik të DM dhe HTA dhe protokoleve përkatëse të trajtimit- të aprovuara nga Ministria e Shëndetësisë.
- Udhëzime për mënyrën e rimbursimit për barnat.
- Rëndësia e stilit të drejtë të jetës (aktiviteti fizik, ushqyeshmëria e drejtë, menaxhimi i stresit etj.)
- Reagimi në raste emergjente/si të veprohet- veprimi hap pas hapi.
- Vlerësimi i rezultateve dhe monitorimi (të definohet a do formojmë grup të pacientëve të kontrollit)
- Edukimi i të rriturve/ instruksione si të mbahen sesionet këshilluese.
- Instruksionet për përdorimin e pajisjeve për monitorim në distancë, dokumentimi dhe monitorimi i rezultateve.

Kohëzgjatja e trajnimit: Realizimi i programit trajnues do të realizohet për 5 ditë

Mënyra e organizimit: Trajnimi do organizohet me grupe për shkak të specifikave të orarit të punës së profesionistëve shëndetësor dhe duke mos penguar procesin e punës në institucionet spitalore.

Vendi: Trajnimi do realizohet në Qendrat e Mësimi në Spitalet e Përgjithshme partnere.

Trajnuesit: Trajnuesit do përcaktohen nga projekti në bashkpunim me MSh.

10.2. Modulet trajnuese për pacientin dhe anëtarë të familjes:

- Informatat rreth sëmundjes.
- Rëndësia e vizitave të rregullta sipas rekomandimeve të mjekut.
- Rëndësia e matjes/monitorimit të parametrave.
- Evidentimi i saktë i vlerave të glikemisë dhe TA.
- Udhëzime për menaxhimin e barnave/administrimi i barnave.
- Udhëzime për mënyrën e rimbursimit për barnat.
- Rëndësia e stilit të drejtë të jetës (aktiviteti fizik, ushqyeshmëria e drejtë, menaxhimi i stresit).
- Instruksionet për përdorimin e pajisjeve për monitorim në distancë, dokumentimi dhe monitorimi i rezultateve.
- Reagimi në raste emergjente/si me veprua.

Trajnimi: për pacientë dhe familjarët e tyre që jetojnë me pacientin do jetë një ditë.

Vendi: Trajnimi për pacientet do organizohet me grupet ndaras në Pejë dhe Gjakovë.

Trajnuesit: do definohet nga Projekti HIS në bashkpunim me MSh (ekspert lokal me ekspertise klinike spitalore, një mjek dhe një infermiere)

Programet trajnuese: të detajuara do hartohen nga ekspertet që do përzgjidhen për të mbajtur trajnimet.

Edukimi i Pacientëve:

Pacientët do të trajtohen sipas moduleve edukimi që përfshijnë:

- Informacion mbi sëmundjen dhe trajtimin.
- Terapinë ushqimore dhe dietën e duhur.
- Aktivitetin fizik dhe rëndësinë e tij.
- Parandalimin e komplikimeve të mundshme.
- Menaxhimin e stresit dhe rëndësisë së tij në shëndet.
- Përdorimin e mjeteve dhe aplikacioneve të monitorimit në distancë.

Shërbimi i udhëhequr nga infermierja: Pacientët që nuk kanë mundësi për të qëndruar në spital do të kenë qasje në një shërbim të udhëhequr nga infermierja. Infermierja do të kujdeset për:

- Monitorimin e parametrave shëndetësorë (glikemisë në gjak, presionit të gjakut, pulsit, temperaturës, dhe saturimit të oksigjenit).
- Sigurimin e trajtimit të duhur.
- Ndihmë në administrimin e barnave.
- Edukim për menaxhimin e sëmundjes.

11. Aplikacionet dhe mjetet digjitale

Pacientët do të përdorin aplikacione dhe mjete digjitale për të monitoruar dhe raportuar parametrat e tyre shëndetësorë. Këto mjete do të përfshijnë aplikacione për celularë që mund të matin dhe transmetojnë vlerat e glikemisë në gjak, tensionit arterial dhe pulsit.

Përmirësimi i Bashkëpunimit shëndetësor: Programi synon të përmirësojë bashkëpunimin mes niveleve të kujdesit shëndetësor parësor dhe dytësor. Kjo do të realizohet përmes trajnimeve dhe koordinimit të shërbimeve në të dy nivelet.

12. Modaliteti i zbatimit dhe planifikimi

Do të ketë një fazë pilot për testimin e efikasitetit dhe pastaj do të zgjerohet në mënyrë graduale në të gjithë spitalet e përgjithshme në Kosovë.

13. Financimi dhe kostot

Programi është me financim të përbashkët nga donatori dhe Ministria e Shëndetësisë (burimet njerëzore, infrastruktura). Ky dokument përfshinë edhe planin e veprimit për vitin 2024 për të siguruar që programi të jetë i qëndrueshëm dhe i financuar në të ardhmen.

14. Monitorimi dhe vlerësimi i programit

Suksesi i programit do të vlerësohet përmes monitorimit të rezultateve shëndetësore të pacientëve, përmes rritjes së vetë-menaxhimit dhe përmes raporteve të cilat do të jenë të disponueshme për institucionet shëndetësore dhe donatorin.

Monitorimi i zbatimit të planit të veprimit do të bëhet nga grupi punues i emëruar me vendim nga Sekretari i Përgjithshëm në MSH.

Realizimi i aktiviteteve për monitorimin dhe raportimin e zbatimit të Planit të Veprimit do të mundësojnë sigurimin e të dhënave të bazuara në dëshmi lidhur me arritjen e objektivave të përcaktuara në këtë dokument. Qëllimi i monitorimit është ofrimi i raporteve lidhur me zbatimin e Planit të Veprimit, sipas të dhënave zyrtare, të cilat do të shërbejnë për vendime të bazuara në dëshmi për MSH-në.

Bazuar në indikatorët kyç të definuar në Plan të Veprimit, monitoron indikatorët sipas periudhës dhe frekuencës së përcaktuar dhe raporton në MSH duke siguruar që institucionet dhe departamentet përgjegjëse të ofrojnë llogaridhënie në rast të moszbatimit të detyrave dhe aktiviteteve të planifikuara.

Ky proces do të ndikoj në ndryshimin dhe plotësimin vjetor të Planit të Veprimit. Parim udhëheqës gjatë procesit të monitorimit dhe vlerësimit është gjithëpërfshirja, ku në proces të monitorimit dhe vlerësimit do të përfshihen të gjithë aktërit dhe institucionet hisedare në këtë fushë përmes shfrytëzimit të kapaciteteve institucionale, procedurave të brendshme dhe mekanizmave tjerë administrativë që lidhin dhe mundësojnë komunikimin e institucioneve shëndetësore mes vete. Në këtë proces, theksi është vënë në përdorimin e mekanizmave ekzistues për mbledhjen, agregimin, analizën dhe diseminimin e të dhënave në kuadër të Ministrisë dhe institucioneve tjera të përfshira. Ky dokument përfshin një numër të indikatorëve në nivele të ndryshme të zbatimit për periudhën kohore të përcaktuar në dokument, duke shfrytëzuar burime të informatave, raportime në periudha të rregullta përmes strukturave të përcaktuara të procesit të monitorimit.

Raportimi i zbatimit të aktiviteteve, sfidave eventuale dhe rekomandimet për ndryshime, do të jenë periodike dhe me kohë. Kjo do të mundësojë adresimin në kohën e duhur nga gjetjet e raporteve, për qëllim orientimin e politikave për shërbimet e ofruara në SP Gjakovë dhe Pejë.

Rezultatet e pritura nga procesi i monitorimit dhe vlerësimit do të mundësojnë edhe ofrimin e informatave kthyes efektive dhe me kohë për të gjitha grupet e interesit, ofrimin e raporteve të performancës së tyre, raportet fillestare ku janë të përcaktuara vlerat bazë të treguesve krahasuar me vlerat e pritshme dhe të dëshirueshme, raportet periodike të progresit si dhe raportet vjetore të performancës.

Vlerësimi përfundimtar i dokumentit do të ofroj të dhëna të bazuara në dëshmi të cilat do të shfrytëzohen si bazë për përcaktimin e kahjeve strategjike në periudhat e ardhshme si dhe hartimin e dokumenteve tjera në vazhdimësi. Raportimi i monitorimit të progresit, zbatimit dhe arritjeve të Planit të Veprimit do t'i prezantohet të gjitha institucioneve hisedare si dhe instancave përkatëse në baza të rregullta dhe kur është e nevojshme edhe publikut.

15. Zbatimi

Programi do të zbatohet në dy Spitalet e përgjithshme në Gjakovë dhe Pejë në mbështetje të plotë nga Ministria e Shëndetësisë dhe në bashkëpunim me SHSKUK. Zbatimi i këtij programi do të realizohet me facilitimin e projektit IHS.


Zbatimi i Planit të Veprimit paraqet sfidë institucionale për sektorin e shëndetësisë dhe të gjitha palët e përfshira, marrë parasysh burimet njerëzore në dispozicion si dhe burimet financiare.

Megjithatë, IHS përmes MSh dhe në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse për zbatimin e Planit të Veprimit për arritjen e objektivave, do të angazhohet dhe do të zbatojë një kombinim masash që përfshijnë përmirësimin e politikave dhe standardeve profesionale, promovimin dhe edukimin shëndetësor si mekanizëm për avancimin e shëndetit të qytetarëve në regjionin e Gjakovës, Pejës dhe më gjerë, ndërtimin e kapaciteteve të profesionistëve shëndetësor për intervenimet e bazuara në evidencë, sigurimin e kushteve infrastrukturore dhe pajisjeve në SP Gjakovë dhe Pejë.

PLANI I VEPRIMIT

Plani i veprimit për vetë-menaxhim të pacientëve me diabet dhe hipertension në kujdesin dytësor shëndetësor - 2024						
Objektiva: Hartimi i programit për vetë-menaxhim të pacientëve me diabet dhe hipertension në Spitalin e Përgjithshëm Pejë dhe Gjakovë						
Rezultati: Funkcionalizimi i programit të vetë-menaxhimit të pacientëve me diabet dhe hipertension në Spitalin e Përgjithshëm Pejë dhe Gjakovë						
Aktiviteti 1 - Pacientet	Afati i zbatimit	Kostoja totale 2024	Burimi financimit	Inst. udhëheqës	Inst. mbështetës	Produkti
1.1 Identifikimi dhe përzgjedhja e pacientëve për përfshirjen në program.	TM1	1,000.00€	IHS	MSh	IHS,SP Pejë dhe Gjakovë	Lista e pacientëve të përfshirë
Aktiviteti 2 - Paisjet	Afati i zbatimit	Kostoja totale 2024	Burimi financimit	Inst. udhëheqës	Inst. mbështetës	Produkti
2.1 Sigurimi i pajisjeve dhe softverit për monitorim në distancë të pacientëve me DM dhe HTA	TM1	10,000.00€	IHS	MSh	IHS,SP Pejë dhe Gjakovë	Softveri dhe pajisjet e siguruar
2.2 Vendosja e pajisjeve dhe softverit në hapsirat e përzgjedhura dhe mirëmbajtja nga operatori ekonomik	TM1	10,000.00€	IHS	MSh	IHS,SP Pejë dhe Gjakovë	Pajisjet dhe softveri i alokuar në hapsirat e përzgjedhura
Aktiviteti 3 - Hapsirat	Afati i zbatimit	Kostoja totale 2024	Burimi financimit	Inst. udhëheqës	Inst. mbështetës	Produkti
3.1 Përzgjedhja e hapsirave adekuate për vendosjen e pajisjeve dhe softverit për monitorim në distancë	TM1	500.00€	IHS	MSh	IHS,SP Pejë dhe Gjakovë	Shenjëzimi i Hapsirës
3.2 Renovimi dhe adaptimi i hapsirave të përzgjedhura	TM1	5,000.00€	IHS	MSh	IHS,SP Pejë dhe Gjakovë	Hapsirat e renovuara dhe të adaptuara
Aktiviteti 4 - Burimet njerezore	Afati i zbatimit	Kostoja totale 2024	Burimi financimit	Inst. udhëheqës	Inst. mbështetës	Produkti
4.1 Përzgjedhja e dy infermiereve nga repartet e mjekësisë interne të spitaleve partnere	TM1	BK	SP Gjakove dhe Pejë	MSh	IHS	Emerimi i dy infermiereve
4.2 Përzgjedhja e dy infermiereve nga QKMF në Pejë dhe Gjakovë.	TM1	BK	QKMF Gjakove dhe Pejë	MSh	IHS	Emerimi i dy infermiereve
4.3 Përzgjedhja e dy mjekëve nga repartet e mjekësisë interne të spitaleve partnere	TM1	BK	QKMF Gjakove dhe Pejë	MSh	IHS	Emerimi i dy mjekëve

Aktiviteti 5 - Trajnimet	Afati i zbatimit	Kostoja totale 2024	Burimi financimit	Inst. udhëheqës	Inst. mbështetës	Produkti
5.1 Hartimi i programit trajnues (aplikimi për akreditim të programit në OMK dhe OIK)	TM1	5,000.00€	IHS	MSH	IHS, KPSH, SHSKUK, OMK, OIK	Manuali i trajnimit
5.2 Trajnimi i trajnerëve	TM1	5,000.00€	IHS	MSH	IHS, KPSH, SHSKUK, OMK, OIK	Trajner të Certifikuar
5.3 Trajnimi i stafit të internës në SP Pejë dhe të Infermiereve në QKMF Pejë që realizojnë vizitat në shtëpi	TM1 – TM4	3,000.00€	IHS	SP Pejë dhe QKMF Pejë	IHS, KPSH, SHSKUK, OMK, OIK	Stafi i trajnuar
5.4 Trajnimi i stafit të internës në SP Gjakovë dhe të Infermiereve në QKMF Gjakovë që realizojnë vizitat në shtëpi	TM1 – TM4	3,000.00€	IHS	SP Gjakovë dhe QKMF Gjakovë	IHS, KPSH, SHSKUK, OMK, OIK	Stafi i trajnuar
5.5 Trajnimi i pacientëve dhe familjarëve për përdorimin e pajisjeve në spitalin e Gjakovës	TM1 – TM4	1,000.00€	IHS	SP Gjakovë	IHS, KPSH, SHSKUK	Stafi i trajnuar
5.5 Trajnimi i pacientëve dhe familjarëve për përdorimin e pajisjeve në spitalin e Pejës	TM1 – TM4	1,000.00€	IHS	SP Pejë	IHS, KPSH, SHSKUK	Stafi i trajnuar
Aktiviteti 6 – Monitorimi dhe vlerësimi	Afati i zbatimit	Kostoja totale 2024	Burimi financimit	Inst. udhëheqës	Inst. mbështetës	Produkti
6.1 Hartimi i indikatorëve matës për monitorim dhe vlerësim	TM1	3,000.00€	IHS	MSH, SP Pejë dhe Gjakovë	IHS	Raporti periodik i monitorimit
6.2 Monitorimi dhe vlerësimi i programit	TM1 – TM4	3,000.00€	IHS	MSH, SP Pejë dhe Gjakovë	IHS	Raporti periodik i monitorimit
6.3 Reflektimi i rekomandimeve të programit	TM4	2,000.00€	IHS	MSH	SP Pejë, IHS	Raporti final i vlerësimit



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government

Ministria e Shëndetësisë-Ministarstvo Zdravstva-Ministry of Health
Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm - Ured Generalnog Sekretara -Office of the General Secretary

Nr: 616 /X/2023
Datë:13.10.2023

Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë, në mbështetje të nenit 18 të Ligjit nr. 06/L-113 për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore dhe agjencive të pavarura (Gazeta Zyrtare, Nr. 7, 01 Mars 2019), nxjerr këtë:

V E N D I M

- I. Emërohet grupi punues për hartimin e Planit të Veprimit dhe Programin për vetë-menaxhim të pacientëve me diabet dhe hipertension, në këtë përbërje:**

1. Niman Bardhi	MSh	kryesues
2. Merita Emini Sadiku	QKUK	zëvendës kryesuese
3. Zenel Hysenaj	MSh	anëtar
4. Besnik Ibraj	SP Pejë	anëtar
5. Qazim Avdimetaj	SP Pejë	anëtar
6. Teuta Goga	SP Pejë	anëtar
7. Arta Hyseni	SP Pejë	anëtar
8. Hilmi Shala	SP Gjakovë	anëtar
9. Galina Berisha	SP Gjakovë	anëtar
10. Labinot Fetoshi	SP Gjakovë	anëtar
11. Vjollca Krasniqi	SP Gjakovë	anëtar
12. Afërdita Hoxha	MSh	anëtar
13. Mentor Sadiku	MSh	anëtar
14. Arben Koshi	QKMF Gjakovë	anëtar
15. Leonora Bakija	QKMF Gjakovë	anëtar
16. Myrvete Salihi	QKMF Pejë	anëtar
17. Rajmonda Elshani	QKMF Pejë	anëtar
18. Idriz Ethemi	ShP me Diabet	anëtar
19. Agron Bytyqi	PRAK	anëtar

- II. Grupi punues do të mbështet me ekspertizë nga Sophie Delaigue nga Projekti IHS si dhe me mbështetje profesionale dhe teknike nga Ilir Mecini dhe Fekrije Hasani.**

- III. Grupi punues Planin e Veprimit dhe Programin për vetë-menaxhim të pacientëve me diabet dhe hipertension, duhet të dorëzoj te Sekretari i Përgjithshëm deri në fund të Dhjetorit të vitit 2023;
- IV. Shfuqizohet vendimi me nr.protokolli 05-3963 i datës 29.06.2023 dhe vendimi me nr.protokolli 05-3963/2 i datës 18.07.2023.
- V. Vendimi hyn në fuqi në ditën e nënshkrimit.

Dr. Naim R. Dili

Sekretar i Përgjithshëm



Vendim i dërgohet:

- Kabinetit të Ministrit;
- Departamentit ligjor;
- DZhSSH;
- Arkivit të MSh-së.

Niman Bardhi

From: Niman Bardhi
Sent: Monday, December 18, 2023 7:53 AM
To: Minire.Kazazi
Cc: Naim Bardiqi; Vjosa Kalaja; Besa Balidemaj; Kadrije Berisha
Subject: Kërkesë për kostim të PV për vetëmenaxhim të pacientëve me diabet dhe hipertension
Attachments: PV per Vetemenaxhim te pacienteve me diabet dhe hipertension (14.12.2023).docx

E nderuara kolege Minire,

Ju lutem të procedoni për kostim PV për vetëmenaxhim të pacientëve me diabet dhe hipertension.

Me respekt,

MSc.Niman Bardhi, PhD.
Psikolog Klinik

Zv. Drejtor i Departamentit për Zhvillim Strategjik Shëndetësor
Ministria e Shëndetësisë

Email: niman.bardhi@rks-gov.net; nimanbardhi@gmail.com; nimanbardhi@hotmail.com.

Tel. zyre: +383 (0) 38 200 24 105

Tel. mob: +383 (0) 44 352 172; +383 (0) 49 352 172

From: Niman Bardhi
Sent: Thursday, December 14, 2023 11:31 AM
To: Arsim Qavdarbasha (Arsim.Qavdarbasha@rks-gov.net) <Arsim.Qavdarbasha@rks-gov.net>; Mentor Sadiku <Mentor.Sadiku@rks-gov.net>; Aferdita Syle Hoxha <aferdita.syle.hoxha@rks-gov.net>; Gjylferije Zabeli <Gjylferije.Zabeli@rks-gov.net>; Kadrije Berisha <Kadrije.Berisha@rks-gov.net>; Mentor Sylja <Mentor.Sylja@rks-gov.net>; Jahe Gecaj <jahe.gecay@rks-gov.net>
Cc: Naim Bardiqi <Naim.Bardiqi@rks-gov.net>; Minire.Kazazi <Minire.Kazazi@rks-gov.net>; Vjosa Kalaja <Vjosa.Kalaja@rks-gov.net>
Subject: Njoftim

Të nderuar kolegë,

Me mirësi kërkoj nga ju të ofroni komentet tuaja lidhur me PV për vetëmenaxhim të pacientëve me diabet dhe hipertension. Të gjitha komentet tuaja i adresoni deri në fund të kësaj jave, në emailin tim zyrtar.

Me respekt,

MSc.Niman Bardhi, PhD.
Psikolog Klinik

Zv. Drejtor i Departamentit për Zhvillim Strategjik Shëndetësor
Ministria e Shëndetësisë

Email: niman.bardhi@rks-gov.net; nimanbardhi@gmail.com; nimanbardhi@hotmail.com.

Tel. zyre: +383 (0) 38 200 24 105

Tel. mob: +383 (0) 44 352 172; +383 (0) 49 352 172

Organi Propozues	Ministria e Shëndetësisë
Titulli i-Nismës së re	Plani i veprimit për vetë-menaxhim të pacientëve me diabet dhe hipertension në kujdesin dytësor shëndetësor - 2024
Programi-Nën Programi:	Administrata Qendrore
Qëllimi i Nismës së re	Programi për Vetë-Menaxhim të Pacientëve me DM dhe HTA në Kosovë ka për qëllim qasjen në kontrollin, parandalimin e komplikimeve si dhe përmirësimin e kualitetit të jetesës përmes edukimit dhe monitorimit në distancë. Ky program përfshin në mënyrë aktive pacientët për të menaxhuar më mirë shëndetin e tyre nën monitorimin e vazhdueshëm nga profesionistët shëndetësor.

Objektivat

Objektivi 1

Objektivi 2

Objektivi 3

Funksionalizimi i programit të vetë-menaxhimit të pacientëve me diabet dhe hipertension në Spitalin

Mundësitë për kursime

Programi [Nënprogrami]	Kodi	Viti 0	Viti 1	Viti 2	Viti 3
Total		-			
Paga dhe mëditje		-			
Mallra dhe shërbime		-			
Komunali		-	-	-	-
Subvencione dhe transfere		-	-	-	-
Shpenzime Kapitale		-	-	-	-
[Programi]					
Paga dhe mëditje		-	-	-	-
Mallra dhe shërbime		-	-	-	-
Komunali		-	-	-	-
Subvencione dhe transfere		-	-	-	-
Shpenzime Kapitale		-	-	-	-
[Nënprogrami]		-	-	-	-
Paga dhe mëditje					0.00
Mallra dhe shërbime					
Komunali					
Subvencione dhe transfere					
Shpenzime Kapitale					
[Nënprogrami]		-	-	0.00	0.00
Paga dhe mëditje					
Mallra dhe shërbime					
Komunali					
Subvencione dhe transfere					
Shpenzime Kapitale					
[Nënprogrami]		-	-	-	-
Paga dhe mëditje					
Mallra dhe shërbime					
Komunali					
Subvencione dhe transfere					
Shpenzime Kapitale					
[Programi]			52,500.00		
Paga dhe mëditje			-	-	-
Mallra dhe shërbime			52,500.00	-	-
Komunali		-	-	-	-
Subvencione dhe transfere		-	-	-	-
Shpenzime Kapitale		-	-	-	-
[Nënprogrami]		-	52,500.00	-	-
Paga dhe mëditje					
Mallra dhe shërbime			52,500.00		
Komunali					
Subvencione dhe transfere					
Shpenzime Kapitale					
[Nënprogrami]		-	-	-	-
Paga dhe mëditje					
Mallra dhe shërbime					
Komunali					
Subvencione dhe transfere					
Shpenzime Kapitale					
[Nënprogrami]		-	-	-	-
Paga dhe mëditje					
Mallra dhe shërbime					
Komunali					
Subvencione dhe transfere					
Shpenzime Kapitale					
[Programi]					
Paga dhe mëditje		-	-	-	-
Mallra dhe shërbime		-	-	-	-
Komunali		-	-	-	-
Subvencione dhe transfere		-	-	-	-
Shpenzime Kapitale		-	-	-	-
[Nënprogrami]		-	-	-	-
Paga dhe mëditje					
Mallra dhe shërbime					
Komunali					
Subvencione dhe transfere					

Shpenzime Kapitale					
[Nënprogrami]		-	-	-	-
Paga dhe mëditje					
Mallra dhe shërbime					
Komunali					
Subvencione dhe transfere					
Shpenzime Kapitale					
[Nënprogrami]		-	-	-	-
Paga dhe mëditje					
Mallra dhe shërbime					
Komunali					
Subvencione dhe transfere					
Shpenzime Kapitale					

Pasqyrë e Financimit të Organizatës Buxhetore / Programit	Komiteti Buxhetor dhe Afërmetet (Vlerifikimet dhe Hershme për Periudha Aktuale)	Vendi i Pajisjes (Aktiv)	Vendi i Pajisjes (Pasiv dhe Hershme)
Paga dhe Mjetet:	895,275.00	677,038.80	927,038.80
Materia dhe Shërbime	48,871,619.00	525,319.20	507,905.20
Komuniteti	35,000.00	35,000.00	35,000.00
Subvencione dhe Transfere	-	-	-
Shpenzime kapitale	4,400,000.00	9,000,000.00	2,600,000.00
Gjithsej	10,141,894.00	10,437,358.00	4,069,944.00

Gjithsej kosto e indikatorëve të re	Vendi 0	Vendi 1	Vendi 2	Vendi 3
Paga dhe mjetet:	-	-	-	-
Materia dhe shërbime	-	-	-	-
Komuniteti	-	-	-	-
Subvencione dhe transfere	-	-	-	-
Shpenzime kapitale	-	-	-	-
Gjithsej	-	52,500.00	-	-

Burimet e Financimit	Vendi D	Vendi E	Vendi Z	Vendi A	Total
Buxhet Shtetes nga KAB i Ardhshem	-	-	-	-	-
Numi i punttorëve	-	-	-	-	-
Paga dhe mjete	-	-	-	-	-
Materia dhe shërbime	-	-	-	-	-
Komuniteti	-	-	-	-	-
Subvencione dhe Transfere	-	-	-	-	-
Shpenzime kapitale	-	-	-	-	-
Parafertë Zhvillimore (donatorët)	-	52,500.00	-	-	52,500.00
Financim nga Huamarrja	-	-	-	-	-
Tiftetë (p-sh, PPP)	-	-	-	-	-
Gjithsej	-	52,500.00	-	-	52,500.00

Shtabimi për Financim

Plani i veprimtari për vete-menaxhimin të pacientëve me diabet dhe hipertension në kujdesin dyshorë shtenduesor - 2024 ka një kosto prej shumës prej 52,500 lekësh për aktivitetet identifikimi dhe parazgjedhja e pacientëve për përfitimin në program. Shprehjen e pajisjeve dhe softverit për monitorimin në distancë të pacientëve me DM dhe HTA, Trajnime, Monitorimi dhe vlerësimin e cilat aktivitate mbulojnë nga donatorët si DHS dhe nuk ka kosto shtes.



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve - Ministarstvo Finansija, Rada i Trasfera
Ministry of Finance, Labour and Transfers
Departamenti i Buxhetit-Budget Department-Budget Department
Formularët e Vlerësimit të Ndikimit Buxhetor

Organi propozues :	Ministria e Shëndetsisë										
Titulli i Nismës së Re:	Plani i veprimit për vetë-menaxhim të pacientëve me diabet dhe hipertension në kujdesin dytësor shëndetësor - 2024										
Dorëzuar nga:	Administrata Qendrore										
Qëllimi i Nismës së re:	Programi për Vetë-Menaxhim të Pacientëve me DM dhe HTA në Kosovë ka për qëllim qasjen në kontrollin, parandalimin e komplikimeve si dhe përmirësimin e kualitetit të jetesës përmes edukimit dhe monitorimit në distancë. Ky program përfshin në mënyrë aktive pacientët për të menaxhuar më mirë shëndetin e tyre nën monitorimin e vazhdueshëm nga profesionistët shëndetësor.										
Objektivat e Nismës së re:											
Objektivi 1	Funksionalizimi i programit të vetë-menaxhimit të pacientëve me diabet dhe hipertension në Spitalin e Përgjithshëm Pejë dhe Gjakovë										
Treguesit e Efikasitetit të Produkteve:											
Produkti	Viti 0			Viti 1			Viti 2			Viti 3	
	Sasia	Njësia Matëse	Kostoja për njësi	Sasia	Njësia matëse	Kostoja për njësi	Sasia	Njësia Matëse	Kostoja për njësi	Sasia	Kostoja për Njësi
Vlerësimet e Hershme për Organin Propozues/Programin sipas KAB-it aktual											
	Viti 0		Viti 1		Viti 2						
Paga dhe Mëditje	835,275.00		877,038.80		927,038.80						
Mallra dhe Shërbime	4,871,619.00		525,319.20		507,905.20						
Komunal	35,000.00		35,000.00		35,000.00						
Subvencione dhe transfere	-		-		-						
Shpenzime Kapitale	4,400,000.00		9,000,000.00		2,600,000.00						
Gjithsej	10,141,894.00		10,437,358.00		4,069,944.00						

Kostoja totale	Viti 0	Viti 1	Viti 2	Viti 3
Paga dhe Mëditje	-	-	-	-
Mallra dhe Shërbime	-	52,500.00	-	-
Komunali	-	-	-	-
Subvencione dhe Transfere	-	-	-	-
Kapitale	-	-	-	-
Gjithsej	-	52,500.00	-	-
Burimet e Propozuara të Financimit				
Buxhet Shtesë nga KAB i Ardhshëm	-	-	-	-
Numri i Punetoreve	-	-	-	-
Paga dhe mëditje	-	-	-	-
Mallra dhe Shërbime	-	-	-	-
Komunali	-	-	-	-
Subvencione dhe Transfere	-	-	-	-
Shpenzime Kapitale	-	-	-	-
Partnerët Zhvillimor (donatorët)	-	52,500.00	-	-
KAB Ekzistues	-	-	-	-
Paga dhe mëditje	-	-	-	-
Mallra dhe Shërbime	-	-	-	-
Komunali	-	-	-	-
Subvencione dhe Transfere	-	-	-	-
Shpenzime Kapitale	-	-	-	-
Financim nga Huamarrja	-	-	-	-
Tjetër (p.sh. PPP)	-	-	-	-
Gjithsej	-	52,500.00	-	-
Pjesa pa financim të paraparë	-	-	-	\
Komente shtesë për financim				
Plani i veprimit për vetë-menaxhim të pacientëve me diabet dhe hipertension në kujdesin dytësor shëndetësor - 2024 ka një kosto prej shuma prej 52,500€ për aktivitetet : Identifikimi dhe përzgjedhja e pacientëve për përfshirjen në program, Sigurimi i pajisjeve dhe softverit për monitorim në distancë të pacientëve me DM dhe HTA, Trajtime, Monitorimi dhe vleresimi etj të cilat aktivitete mbulohe nga donatorët si IHS dhe nuk ka kosto shtes.				
Më: Zyrtari Kryesor Financiar Zyrtari Kryesor Administrativ Ministri/Kreu i Organizatës <i>pen</i> <i>Batalli</i> <i>[Signature]</i> Nenshkrimi Nenshkrimi Nenshkrimi Nenshkrimi				